
AVANCE INDICADORES  

ENERO-MARZO 2026 

 
Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Pp: E-038-Operación y conservación de infraestructura ferroviaria. 

 

 

 

 

 

Indicador 
Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de 
rehabilitación de la infraestructura ferroviaria en el FIT. 
 

Nivel Actividad 1  

Método de Cálculo 

A: Kilómetros de vía rehabilitada según norma NOM-084-
SCT2-2003 

b: Kilómetros de vía programados 

El valor total del indicador será: (a/b) * 100  

Incluir el número de cada variable (a y b) 

a: 2.30 

b: 295.79 

Meta Anual Programada 
Enero-Diciembre 2026 
 

100 

Meta Programada 
Enero-marzo 2026 

25 

Meta Alcanzada 
Enero-marzo 2026 

.78 

Causa 
(Que se realizó)  
 

En el primer Trimestre del año actual 2026 se rehabilitaron 
2.27 KM de la infraestructura ferroviaria, donde se realiza la 
Puesta de la vía férrea del PK 4+709 al PK 95+928 
(Sustitución de riel a 115, durmientes dañados y balasto 
contaminado); así como también Rehabilitación de vía 
ramal refinería salina cruz. 

Efecto 
(Logros) 

Los trabajos de rehabilitación permiten contar con una línea 
ferroviaria sin accidentes, con una velocidad constante y 
ofreciendo servicios por fletes así como por derecho de 
paso seguros, según las normas especificadas. 



AVANCE INDICADORES  

ENERO-MARZO 2026 

 
Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Pp: E-038-Operación y conservación de infraestructura ferroviaria. 

 

  

Indicador 
Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de 
conservación de infraestructura ferroviaria en el FIT. 

Nivel Actividad 2  

Método de Cálculo 

a: Kilómetros de vía conservados según norma NOM-084-
SCT2-2003 

b: Kilómetros de red ferroviaria programados  

El valor total del indicador será: (a/b) * 100  

Incluir el número de cada variable (a y b) 

a: 0 

b: 814 

Meta Anual Programada 
Enero-Diciembre 2026 

100.00 (Anual) 

Meta Programada 
Enero-marzo 2023. 

25 

Meta Alcanzada 
Enero-marzo 2023. 

0 

Causa 
(Que se realizó)  
 

Se encuentra contemplada, dentro de la planeación 
institucional, la ejecución de acciones de conservación para 
la vía férrea, con el propósito de garantizar su adecuado 
funcionamiento y prolongar su vida útil. No obstante, a la 
fecha, las contrataciones correspondientes para la 
realización de dichos trabajos se encuentran en proceso de 
gestión administrativa, por lo que las actividades continúan 
en etapa de programación 

Efecto 
(Logros) 

Una vez que se lleve a cabo la terminación de los trabajos 
de rehabilitación en la línea Z, se gestionarán y 
programarán los proyectos de mantenimiento, esto con el 
fin de contar con una línea ferroviaria sin accidentes, con 
una velocidad constante y ofreciendo servicios por fletes 
así como por derecho de paso seguros. 



AVANCE INDICADORES  

ENERO-MARZO 2026 

 
Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Pp: K019 Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Avance de obras de desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura del FIT. 

Nivel Componente  

Método de Cálculo 

a: Número de obras de desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura del FIT ejecutadas 

b: Número de obras de desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura del FIT programadas. 

El valor total del indicador será: (a/b) * 100  

Incluir el número de cada variable (a y b) 

a: 7 

b: 26 

Meta Anual Programada 
Enero-Diciembre 2026 

100 

Meta Programada 
Enero-Marzo 2026 

25 

Meta Alcanzada 
Enero-Marzo 2026 

26.92 
 

Causa 
(Que se realizó)  
 

En el primer Trimestre del año actual 2026 se encuentran 
ejecutando 7 obras para la infraestructura ferroviaria, con la 
finalidad de mantener una infraestructura ferroviaria en las 
mejores condiciones y preservando su seguridad. 

Efecto 
(Logros) 

Los trabajos de rehabilitación permiten contar con una línea 
ferroviaria sin accidentes, con una velocidad constante y 
ofreciendo servicios por fletes así como por derecho de 
paso seguros, según las normas especificadas. 



AVANCE INDICADORES  

ENERO-MARZO 2026 

 
Unidad Responsable: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Pp: K019 Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros 

 

 

 

 

Indicador 
Avance de la ejecución de recursos financieros para las 
obras de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura 
del FIT. 

Nivel Actividad  

Método de Cálculo 

a: Monto de recursos ejercidos para las obras de desarrollo 
y mantenimiento de la infraestructura del FIT  

b: Monto de recursos programados para las obras de 
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del FIT. 

El valor total del indicador será: (a/b) * 100  

Incluir el número de cada variable (a y b) 

a: $ 0  

b:  $33,749,933, 434 

Meta Anual Programada 
Enero-Diciembre 2023 

100.00 (Anual) 

Meta Programada 
Enero-marzo 2026 

25 

Meta Alcanzada 
Enero-marzo 2026. 

0 

Causa 
(Que se realizó)  
 

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, no se 
registró el ejercicio de recursos financieros 
correspondientes al programa presupuestario, en virtud de 
que la asignación y disponibilidad del presupuesto se 
autorizó hasta el mes de marzo, por lo antes descrito se 
ejercieron los recursos a través del FIDIT. 

Efecto 
(Logros) 

Los trabajos de rehabilitación permiten contar con una línea 
ferroviaria sin accidentes, con una velocidad constante y 
ofreciendo servicios por fletes así como por derecho de 
paso seguros. Otros Motivos: Por tal motivo se valida y se 
pasa al siguiente nivel. 


